

**Календарный план реализации инновационной площадки на 2025-2026 год
«Создание дидактического интерактивного комплекса «Путешествие в мир притч»»**

Этап работы	Задачи	Мероприятие	Участники	Ответственные	Сроки
<i>1. Подготовительный этап</i>	1. Представление информации об инновационной площадке. Подведение итогов работы ИП 2024-2025г.	Собрание педагогического коллектива	Педагоги, классные руководители	О.В. Погонина М.Н. Дитенбир	Август 2025г.
	2. Изучение нового программного обеспечения для съемки и монтажа мультфильмов и фильмов	Рабочие встречи инициативной группы	Инициативная группа педагогов	А.В. Черний	Сентябрь-октябрь 2025г.
	3. Анализ текущего состояния ИП	Диагностика материально-технической базы, уровня компетенций педагогов, изучение потребностей для реализации инновационной площадки	Инициативная группа педагогов	Н.П. Хорошкова М.Н Дитенбир А.В. Черний	Сентябрь-октябрь 2025г.
	4. Составление плана работы инновационной площадки	Определение цели, задач, ожидаемых результатов инновационного проекта.	Инициативная группа педагогов	М.Н Дитенбир	Сентябрь 2025г.
<i>2. Основной этап</i>	1. Анализ методической литературы и передового опыта	Рабочие встречи инициативной группы	Инициативная группа педагогов	Н.П. Хорошкова	В течение года

	<p>2. Организация и проведение обучающих мероприятий для педагогических работников</p>	<p>1) Курсы повышения квалификации по инновационной деятельности; 2) Обучающий курс по созданию мультфильмов; 3) Вебинары по технологии разработки интерактивных заданий; 4) Практические и теоретические занятия по анализу содержания притч Нового Завета; 5) Лекции православного и католического священника на тему «Вечные ценности новозаветных притч»</p>	<p>Творческая группа учителей</p> <p>Творческая группа учителей</p> <p>Педагогический коллектив</p> <p>Педагогический коллектив, православные и католические священнослужители</p>	<p>О.В. Погонина А.В. Черний Н.П. Хорошкова</p> <p>А.В. Черний</p> <p>И. Бублите</p> <p>Н.А. Прохорова И. Бублите</p>	<p>В течение года</p>
	<p>3. Информирование родителей и общественности об итогах работы инновационной площадки за 2024-2025г., о плане работы площадки в 2025-2026г.</p>	<p>Родительские собрания, Сайт гимназии</p>	<p>Классные руководители, инициативная группа</p>	<p>М.Н. Дитенбир А.В. Черний</p>	<p>Сентябрь 2025г.</p>
	<p>4. Работа курсов внеурочной деятельности</p>	<p>Консультации с научным руководителем инновационной площадки</p>	<p>педагоги, методисты, обучающиеся гимназии</p>	<p>М.Н. Дитенбир</p>	<p>В течение года</p>

	<p>5. Информирование педагогического коллектива о ходе разработки и реализации инновационной деятельности</p> <p>6. Разработка и утверждение системы мониторинга инновационной деятельности</p> <p>7. Обеспечение инновационной активности учащихся, создание условий для широкого привлечения и участия гимназистов в конкурсах, олимпиадах, конференциях, творческих мероприятиях различных уровней.</p> <p>8. Формирование сетевого межведомственного взаимодействия и социального партнерства при реализации программы в рамках инновационной площадки.</p>	<p>Педагогический совет</p> <p>Разработка диагностического материала</p> <p>Творческие конкурсы для обучающихся</p> <p>Круглые столы, рабочие и творческие встречи с социальными партнёрами</p>	<p>Инициативная группа</p> <p>Педагоги</p> <p>Обучающиеся гимназии, педагоги</p> <p>Социальные партнёры, педагоги гимназии, учащиеся и родители</p>	<p>М.Н. Дитенбир</p> <p>Н.А. Прохорова Т.Н. Салькова М.Н. Дитенбир О.Б. Моисеева</p> <p>Н.П. Хорошкова М.Н. Дитенбир Н.А. Прохорова</p> <p>О.В. Погонина М.Н. Дитенбир Н.А. Прохорова</p>	<p>В течение года</p> <p>Сентябрь-ноябрь 2025г.</p> <p>В течение года</p> <p>В течение года</p>
--	---	---	---	---	---

3. <i>Рефлексивно-обобщающий этап</i>	9. Создание дидактического интерактивного комплекса «Путешествие в мир притч»	Написание сценариев, создание мультипликационных фильмов и видеофильмов, разработка и внедрение интерактивных заданий к евангельским притчам «О доме на камне и доме на песке» и «О десяти девах»	Педагоги, обучающиеся гимназии, родители	М.Н. Дитенбир	В течение года
	10. Тиражирование созданного дидактического интерактивного комплекса	Публикация дидактического материала на сайте гимназии и других цифровых платформах. Трансляция дидактического материала через городские, региональные и всероссийские площадки	Инициативная группа	М.Н. Дитенбир А.В. Черний	В течение года
	1. Анализ результатов работы инновационной площадки	Встреча творческой группы	Педагоги гимназии, родители	О.В. Погонина М.Н. Дитенбир	май-июнь
	2. Итоговый мониторинг работы инновационной площадки	Тестирование, анкетирование	Педагоги, ученики, родители	О.В. Погонина М.Н. Дитенбир Классные руководители	апрель-май

	3. Составление отчета о результатах инновационной работы	Аналитический отчёт	Инициативная группа	О.В. Погонина М.Н. Дитенбир	июнь
--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------	------